



TAMMELAN KUNTA

Vipuvoimaa  
EU:lta  
2007-2013



Euroopan unioni  
Euroopan aluekehitysrahasto



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

1.2.2010

Jakelun mukaan

## 'SEUDULLISEN VIEMÄRIN JA VESIJOHDON SUUNNITTELU VÄLILLÄ FORSSA-RIIHIVALKAMA-PORRAS' -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikko 29.1.2010 klo 9.00-11.05  
Paikka: Tammelan kunnantalo, 2. krs  
Läsnä: Paavo Pääatalo, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Hannu Jalava, Tammelan kunta  
Ismo Ojansuu, Tammelan kunta, puheenjohtaja  
Esa Ryhtä, Tammelan kunta  
Suvi Mäkelä, Tammelan kunta, sihteeri  
Risto Klemelä, Jokioisten kunta  
Juhani Ahonen, Portaan-Ojaisten Vesihuolto Oy  
Pekka Uusitalo, Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry  
Matti Knaapi, Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy  
Marjo Kanerva, Riihivalkaman koulualueen kylät ry

### 1. Kokouksen avaus

Ismo Ojansuu toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 9.05.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Ismo Ojansuu valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Suvi Mäkelä sihteeriksi. Kokouksen läsnäolijat olivat yllä olevan mukaisesti.

### 3. Saadut tarjoukset ja konsultin valinta

Suvi Mäkelä kertoi projektiryhmän kokoontuneen 28.1.2010 avaamaan ja pisteyttämään saadut tarjoukset.

Pisteytysprosessissa ensin kukin projektiryhmän jäsen pisteytti tarjoukset laatukriteereiden mukaan. Kun kaikki olivat tehneet tahoillaan oman ehdotuksensa pisteiksi, laskettiin lopuksi niiden perusteella ryhmän yhteinen näkemys laatupisteiksi (arvioitiin yrityksen, työhön esitettävän henkilöstön ja tarjouksen laatua). Vasta laatupisteytyksen jälkeen avattiin erilliset hintakuoret.

Tarjouksia saatiin yhteensä 7 kpl, joista kaksi jouduttiin hylkäämään. Hylkääminen johtui siitä, että niissä ei ollut tarjouspyynnön mukaista erillistä hintakirjekuorta, vaan tarjouksen hintatiedot oli esitetty samassa dokumentissa jonka avulla arvioitiin laatutekijöitä.

Lisäksi muutama yritys ilmoitti kirjallisesti, ettei pysty tällä kertaa jättämään tarjousta.

Ohjausryhmälle esiteltiin tarjousten avaustilaisuuden pöytäkirja sekä pisteytystaulukko ja samalla käytiin läpi saatujen tarjousten kokonaishinnat, jotka olivat seuraavat (ALV 0%):

## Kokonaispalkkiovertailu

## Kokonaishinta €

Destia Oy	69800
Ramboll Finland Oy	44900
Suomen Salaojakeskus Oy	67540
Etelä-Suomen Salaojakeskus	74980
AIRIX Ympäristö	63800

FCG Finnish Consulting Group Tarjous hylätty; ei tarjouspyynnön mukainen  
Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Tarjous hylätty; ei tarjouspyynnön mukainen

Todettiin lisäksi, että Ramboll Finland Oy:n saamat laatu pisteet olivat parhaat, joten ohjausryhmä päätti valita konsultiksi suunnittelemaan vesihuoltolinjaa Ramboll Finland Oy:n.

KONSULTTIEHDOKAS	YRITYS			PROJ.- HLSTÖ		TARJOUS		PISTEET YHTEENSÄ	SUITEUTETUT LAATUPISTEET
Etelä-Suomen Salaojakeskus	7	1,05		7	3,5	6	2,1	6,65	7,33
Suomen Salaojakeskus Oy	8	1,2		7,5	3,75	7	2,45	7,4	8,15
Ramboll Finland Oy	9,5	1,425		9	4,5	9	3,15	9,075	10,00
Destia Oy	7,5	1,125		7,5	3,75	8	2,8	7,675	8,46
AIRIX Ympäristö Oy	9	1,35		9	4,5	9	3,15	9	9,92
Painutus%		15			50		35	<b>YLIN PISTEMÄÄRÄ</b> 9,075	<b>10</b>

## LAATU- JA HINTAPISTEET

KONSULTTIEHDOKAS	SUHT. LAATUP.	PAINOT. LAATUP.	TARJ.- HINTA	POIKK- %	HINTA- PISTEET	PAINOT. HINTAP.
Etelä-Suomen Salaojakeskus	7,33	4,03	74980	66,99	6,65	2,99
Suomen Salaojakeskus Oy	8,15	4,48	67540	50,42	7,48	3,37
Ramboll Finland Oy	10,00	5,50	44900	0,00	10,00	4,50
Destia Oy	8,46	4,65	69800	55,46	7,23	3,25
AIRIX Ympäristö Oy	9,92	5,45	63800	42,09	7,90	3,55
	PAINO- TUS%		ALIN TARJ. HINTA VERTAILULUKU		PAINO- TUS%	
	55		44 900	10	45	
	0,55				0,45	

YHTEIS- PISTEET	SIJOITUS	HUOM
7,02	5	
7,85	4	
10,00	1	
7,90	3	
9,01	2	

Keskusteltiin projektiryhmän kokemuksesta pisteytysprosessista. Todettiin, että kokemus oli hyvä ja toimiva. Yksittäisten ryhmäläisten antamat pisteet erosivat varsin vähän toisistaan, ja tarjousasiakirjojen perusteella oli melko helppoa tehdä tarvittavat arviot.

Sovittiin, että Suvi Mäkelä ilmoittaa valinnasta tarjonneille yrityksille mahdollisimman pian, ja liittää sähköpostitse lähetävään ilmoitukseen mukaan tarjousten avauspöytäkirjan, pisteytystaulukon sekä pisteytysten perusteluistion. Kirjallinen ilmoitus, jossa on mukana mm. valitusohjeet, lähetetään heti kun asiasta ehditään tehdä kirjallinen viranhaltijapäätös.

Keskusteltiin tarjouksen kokonaishinnasta sekä voittaneen tarjouksen maastotöiden yksikköhinoista sekä mahdollisuudesta teettää konsultilla lisätöitä. Sovittiin, että kaikista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa ennen niiden tekemistä. Kalliimmat lisätyöt hyväksyy projektiryhmä, edullisemmat (pienemmät työt) voidaan sopia suoraan Hannu Jalavan ja/tai Heimo Tuomolan kanssa - he myös harkitsevat koska mahdollisen lisätyön hyväksyminen tulee viedä projektiryhmän ratkaistavaksi.

Todettiin, että ennen sopimuksen allekirjoittamista kannattaa miettiä jonkun maaston tuntevan henkilön kanssa mm. maastukausten tarvetta. Ohjausryhmässä on mukana henkilöitä, jotka tuntevat alueen hyvin, ja heidän paikallistuntemustaan kannattaa käyttää hyväksi mahdollisimman paljon.

Todettiin, että Tammelan kunta toimii suunnittelutyön tilaajana ja konsulttisopimuksen allekirjoittajina toimivat tilaajan puolelta Hannu Jalava ja Heimo Tuomola. He myös valvovat työn edistymistä. Erillistä valvontapalvelua ei koettu tarpeelliseksi hankkia.

Keskusteltiin eri linjausvaihtoehdoista. Todettiin, että Eerikkilän urheiluopiston oman puhdistamon poistaminen käytöstä tulee ratkaistavaksi pian, joten siltä osin asiaa on syytä käsitellä jo tämän hankkeen suunnitelmassa. Keskusteltiin myös Letkun ja Torron kylien, Luontokeskuksen ja Härkätien varren viemärointimahdollisuuksista. Lisäksi puhuttiin nykyisistä, kunnanvaltuustossa hyväksytyistä kylien vesihuoltosuunnitelmista sekä niiden ohjausvaikutuksesta tähän työhön. Todettiin, että esimerkiksi Kaukolan kylä saattaa vastustaa esim. esitettyä alustavaa linjausta. Ohjausryhmä toteaa, että Eerikkilän viemäroinnin mukaan ottaminen suunnitelmiin tukee hankkeen tavoitteita erityisesti ympäristötavoitteiden osalta. Päätettiin, että Hannu Jalava tekee vie kunnanhallituksen asialistalle Tammelan kuntarahoitusosuuden kasvattamisen niiltä osin, kun suunnitelmien laajentaminen koskee vain Tammelan vesihuoltoratkaisuja.

Konsultin tulee ensin tehdä karkea kustannuslaskelma JA sanallinen hyöty-haitta-arvio (mm. ympäristönäkökulmien kannalta) eri linjausvaihtoehdoista. Rakennussuunnitelmat laaditaan vasta lopulliselle linjausvaihtoehdolle.

Todettiin, että Ruostejärvellä on meneillään opinnäytetyö koskien vesihuollon järjestämistä. Lisäksi Letkun ja Torron kylien vesihuollosta on alkamassa oma hankkeensa.

#### **4. Suunnittelun aloituspalaveri; ajankohta ja osallistujat**

Sovittiin, että Suvi Mäkelä kyselee konsultilta sopivia ajankohtia (12.2, 15.2. ip, 16.2. ap) aloituspalaverille ja kutsuu sopivan ajankohdan selvittyä kokoon projektiryhmän sekä Heimo Tuomolan.

#### **5. Tiedotus**

Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy pitää 17.2.2010 klo 18.00 alkaen Riihivalkaman-Kallion ym. suunnan kylien vesihuoltoyleisötilaisuuden Valkeaniemen pirtillä. Sovittiin että Suvi osallistuu tilaisuuteen ja kertoo hankkeesta ja suunnitelmista. Sovittiin myös, että lehti-ilmoitus tilaisuudesta Forssan Lehteen voidaan maksaa hankkeesta.

Aloituspalaverin jälkeen voidaan kutsua Forssan Lehden toimittaja paikalle, jolloin saadaan myös konsultin mahdolliset kommentit juttuun. Juttuun tulisi saada mukaan myös karttakuva.

Portaan-Ojaisten kyläyhdistys julkaisee kylälehteä, seuraava ilmestyy toukokuussa. Suvi kirjoittaa hankkeesta artikkelin lehteen. Kerran kuussa jaettavaan kylätiedotteeseen tulee myös maininta hankkeesta. Portaan suunnan yleisötilaisuus pidetään Portaan kylätalolla erikseen sovittavana iltana.

Tammelan kyläsuunnitelmien yleisötilaisuuksia voidaan myös pyrkiä hyödyntämään hankkeen tiedottamisessa hankkeen alkuasetelmista. Esimerkiksi Kaukola-Saari voitaisiin yrittää tavoittaa ko. tilaisuudessa.

#### **6. Muut asiat**

Todettiin, että HAMKin Kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijoista voisi olla mahdollista saada harjoittelija hankkeen töihin. Keskusteltiin siitä, onko harjoittelijan ottaminen/palkkaaminen tarpeen. Mikäli harjoittelija pystyy itsenäiseen työskentelyyn, esim. käymään läpi maastoa, talo- viemärointejä, sähkökaapeleita ja salaojitusasioita maanomistajien kanssa, olisi työstä hankkeelle hyötyä ja tällöin työstä voisi maksaa palkkakin. Toisaalta salaojitussuunnitelmat saadaan ostopalveluna myös Salaojakeskuksesta. Tosin tällöin muutokset ja lisäykset on edelleen käytävä tarkistamassa. Päädyttiin siihen, että HAMKista selvitetään tarkemmin harjoittelijoiden tilannetta ja kuinka asiaa kannattaa viedä eteenpäin.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (koska asialistasta ko. kohta oli unohtunut pois). Sovittiin myös, että Suvi lähettää Kaukolan kyläyhdistykselle kutsun ohjausryhmään. Kun mahdoli-

sen henkilön nimi on tiedossa, ilmoitetaan koko ohjausryhmän kokoonpano Pirjo Oravalle Hämeen ELY-keskukseen.

Paavo Pääatalo pyysi ilmoittamaan, koska suunnittelu-, ja iltatilaisuudet pidetään.

Todettiin myös, että Karjarahjun koepumppauksen tilanteesta Forssan vesihuoltolaitoksen tulisi pitää tilannekatsaus.

#### **7. Seuraava ohjausryhmän kokous**

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään perjantaina 9.4.2010 klo 9.00 Tammelan kunnantalolla. Seuraavaan kokoukseen pyydetään suunnittelija paikalle, jolloin päästäisiin tekemään päätöksiä linjauksesta.

Kylien kuulemistilaisuudet tulee pitää viimeistään maaliskuun aikana, ei kuitenkaan viikolla 9 (hiihtoloma).

#### **8. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.05.

Muistion vakuudeksi

Suvi Mäkelä  
Hanketyöntekijä  
Tammelan kunta

#### **JAKELU**

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Paavo Pääatalo  
Tammelan kunta, tekninen johtaja Hannu Jalava  
Tammelan kunta, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Ryhtä  
Tammelan kunta, kunnanvaltuuston jäsen Ismo Ojansuu  
Tammelan kunta, hanketyöntekijä Suvi Mäkelä  
Forssan kaupunki, vesihuoltojohtaja Matti Napari  
Jokioisten kunta, kunnaninsinööri Markku Nikander  
Portaan-Ojaisten Vesihuolto Oy, Juhani Ahonen  
Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy, Matti Knaapi  
Riihivalkaman koulun alueen kylät ry, Marjo Kanerva  
Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry, Pekka Uusitalo

#### **TIEDOKSI**

##### **Varajäsenet:**

Forssan kaupunki, Jorma Lindström  
Jokioisten kunta, Risto Klemelä  
Riihivalkaman koulun alueen kylät ry, Launo Paasela

##### **Asiantuntijat:**

Tammelan kunta, maanrakennusmestari Heimo Tuomola  
Tammelan kunta, ympäristösihteeri Erja Klemelä