



VALMISTUNEET TYÖT:

- 1. kerroksen katon raudoitus ja betonointi
- Sääsuojan telinetyö 50 %
- 2. kerroksen seinäelementtiasennus pääosin

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

- Sääsuojan telinetyö
- 2. kerroksen seinäelementtiasennus
- Mittaukset
- 2. kerroksen pilarit
- Betonipintojen esioikaisu
- Routalevyasennus+rakennuksen ympärystäyttö
- 2. kerroksen yläpojalaatan muottityö
- Väliseinämuuraus
- Raudoitus 2. kerroksen katto

ALKAVAT TYÖT:

- 1. kerroksen ikkuna-asennus
- Lämmönjakohuoneen pinnoitus
- Vesimittariasennus
- Loppu teräspilariasennus
- Loppu sokkelikuorielementtiasennus



Väliseinämuraus käynnissä



Sääsuojan telinetyötä

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
89,90 %