



VALMISTUNEET TYÖT:

2. kerroksen katon betonointi ,loput
Kattoristikkoasennus 50 %

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Sääsuojatyöt
Ulkoseinien puurungot
Mittaukset
Yläpohjan iv-kanavienasennus
Betonipintojen esioikaisu
Kattoristikkoasennus
Vesikaton ponttilauta-asennus
Väliseinämuuraus
Lämmönvaihtimen kytkentä
Viemäriasennus 1. kerros

ALKAVAT TYÖT:

Työnaikainen lämmitys kaukolämmöllä
2. ja 3. kerroksen ontelolaatta-asennus
Ontelolaattasaumaus
Vesikatteen kermiasennus
Loppu katoksen teräs- ja liimapuupilariasennus



2. kerroksen katon loppu betonointi



Väliseinätyötä

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
91,90 %