



VALMISTUNEET TYÖT:

Vss-välipohjan muuttityö

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

1. kerroksen katon muuttityö

2. kerroksen kaivo- ja viemäriasennus

Mittaukset

Työmaatoiminnot keskeytyksissä 03.01-05.01 poikkeuksellisten
sääolosuhteiden johdosta

ALKAVAT TYÖT:

Vss-välipohjan raudoitus

Viimeisten sokkelikuorielementtien asennus

1. kerroksen katon raudoitus



Runkovaiheen lämmitystä



Yleisnäkömä pohjoisesta

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
92,50 %