



VALMISTUNEET TYÖT:

Sokkelikuorielementtiasennus juuribetonointineen pääosin
Vss-välipohjan betonointi

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

1. kerroksen katon muottityö+raudoitus

2. kerroksen kaivo- ja viemäriasennus

Mittaukset

1. kerroksen katon betonointi osa B

Vss-välipohjan reunakorokkeet

ALKAVAT TYÖT:

Vss-välipohjan reunakorokkeiden betonointi

1. kerroksen katon betonointi osa A

2. kerroksen pilarit osa B

2. kerroksen seinäelementtiasennus osa B

Patolevyasennus



A-osan runkoa



Yleisnäkymä pohjoisesta

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
88,40 %