



VALMISTUNEET TYÖT:

- 1. kerroksen katon betonointi osa B
- Vss-välipohjan muotinpurku + jälkituenta
- 1. kerroksen katon raudoitus osa A
- 1. kerroksen katon muottityö osa C

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

- 1. kerroksen kato raudoitus osa C
- 2. kerroksen kaivo- ja viemäriasennus
- Mittaukset
- Raudoitusmaadoitukset
- Vss-välipohjan reunakorokkeet
- 2. kerroksen pilarit
- 2. kerroksen seinäelementtiasennus
- 1. akerroksen katon muotinpurku + jälkituenta osssssa B
- Routalevyasennus ja rakennuksen ympärystäytöt

ALKAVAT TYÖT:

- 1. kerroksen katon betonointi osat A ja C
- Betonipintojen esioikaisu
- Teräspilariasennus



2. kerroksen runkotyötä



Vss:n välipohjan purettu muotti ja jälkituenta

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
91,30 %