



VALMISTUNEET TYÖT:

- 1. kerroksen katon betonointi osa A
- Vss:n reunakorokkeen betonointi
- 2. kerroksen ulkoseinäelementtiasennus 50 %
- 1. kerroksen katon muotinpurku+jälkituenta osa B

---

---

---

---

---

---

---

---

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

- 1. kerroksen kato raudoitus osa C
- 2. kerroksen seinäelementtiasennus
- Mittaukset
- 2. kerroksen pilarit
- Betonipintojen esioikaisu
- Routalevyasennus+rakennuksen ympäristäyttö
- 2. kerroksen yläpojalaatan muottityö

---

---

---

---

ALKAVAT TYÖT:

- 1. kerroksen katon betonointi osa C
- Katoksen teräspilariasennus
- Sääsuojan telinetyö
- 1. kerroksen ikkuna-asennus

---

---

---

---



Sokkelinvierustäyttöä



Elementtiasennus 2. kerros

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus  
90,70 %