



#### VALMISTUNEET TYÖT:

2. kerroksen katon väliseinäelementtiasennus 50 %

2. kerroksen pilarit 50 %

Katoksen teräspilariasennus pääosin

---

---

---

---

---

---

---

---

#### KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

1. kerroksen kato raudoitus osa C

2. kerroksen seinäelementtiasennus

Mittaukset

2. kerroksen pilarit

Betonipintojen esioikaisu

Routalevyasennus+rakennuksen ympärystäyttö

2. kerroksen yläpojalaatan muottityö

---

---

#### ALKAVAT TYÖT:

1. kerroksen katon betonointi osa C loput

Raudoitus 2. kerroksen katto

Sääsuojan telinetyö

1. kerroksen ikkuna-asennus

Väliseinämuuraus



Teräspilariasennus ja rakennuksen ympärystäyttö



Yleisnäkymä kaakosta

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus  
90,70 %