



VALMISTUNEET TYÖT:

2. kerroksen katon betonointi osa B  
2. kerroksen katon muottityö osa A  
Teknisten tilojen väliseinämuuraukset  
Lämmönjakohuoneen pinnoitus

---

---

---

---

---

---

---

---

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Sääsuojan telinetyö  
2. kerroksen seinäelementtiasennus  
Mittaukset  
2. kerroksen pilarit  
Betonipintojen esioikaisu  
Routalevyasennus+rakennuksen ympärystäyttö  
2. kerroksen katon muottityö+raudoitus

---

---

---

---

ALKAVAT TYÖT:

1. kerroksen ikkuna-asennus  
Sääsuojapeitteiden asennus  
Lämmönvaihtimen kytkentä  
Vesimittariasennus  
Loppu teräspilariasennus  
Loppu sokkelikuorielementtiasennus



Sääsuojateline osa A



Lämmönjakohuoneen lattiapinnoitus

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus  
89,90 %