



VALMISTUNEET TYÖT:

2. kerroksen katon betonointi osa A
Ikkuna-asennus 1. kerros
Sääsuojapeiteasennus osa B
Katoksen liimapuupilariasennus osa B
Työmaa-aikaisen lämmitysjärjestelmän asennus 1. kerros

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Sääsuojan telinetyö
2. kerroksen seinäelementtiasennus
Mittaukset
Pölynsidontamaalaus
Betonipintojen esioikaisu
Routalevyasennus+rakennuksen ympäristäyttö
2. kerroksen katon muottityö+raudoitus
Väliseinämuuraus
Lämmönvaihtimen kytkentä
Loppu sokkelikuorielementtiasennus
Yläpohjan höyrysulkuasennus

ALKAVAT TYÖT:

Työnaikainen lämmitys kaukolämmöllä
Sähköpääkeskusasennus
2. kerroksen katon betonointi osa C
Vesikaton puutyöt



Sääsuojakehienasennus



Väliseinämuurausta

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus