



VALMISTUNEET TYÖT:

Sääsuoja osa A
2. kerroksen katon betonointi osa C/1
Rakennuksen ympärystäytöt+routalevyasennus
Loppu sokkelikuorielementtiasennus
2. kerroksen seinäelementtiasennus
Yläpohjan höyrynsulkukermi osa A
Pölynsidontamaalaus osa B

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Sääsuojatyöt
Ulkoseinien puurungot
Mittaukset
Pölynsidontamaalaus
Betonipintojen esioikaisu
Kattoristikkoasennus
2. kerroksen katon raudoitus
Väliseinämuuraus
Lämmönvaihtimen kytkentä

ALKAVAT TYÖT:

Työnaikainen lämmitys kaukolämmöllä
2. kerroksen katon betonointi osa C/2
Vesikaton ponttilauta-asennus
Yläpohjan iv-kanavat
Viemäriasennus 1. kerros



Kattoristikkoasennus



Väliseinämuurausta

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
92,10 %