



VALMISTUNEET TYÖT:

Ontelolaatta-asennus 2. kerroksen katto
Ontelolaatta-asennus iv-konehuoneen katto
Väliseinämuuraus 1. kerros
Lämmönvaihtimen kytkentä

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Sääsuoja C-osa
Ulkoseinien puurungot+eristys
Ikkuna-asennus 2. kerros
Iv-kanavienasennus
Betonipintojen esioikaisu
Yläpohjan puutyöt
Vesikaton ponttilauta-asennus
Väliseinämuuraus
Katoksen liimapuupalkkiasennus
Viemäriasennus 1. kerros
Levyväliseinät

ALKAVAT TYÖT:

Työnaikainen lämmitys kaukolämmöllä
Iv-konehuoneen ulkoseinät
Ontelolaattasaumaus
Vesikatteen kermiasennus
Yläpohjan kaapelireiitit



Yläpohjarakenteita



Kiikennejärjestelyt Kyöpelintiellä

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
91,90 %