



#### VALMISTUNEET TYÖT:

Yläpohjamuottien purku  
Kattoristikkoasennus pääosin

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

#### KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Levyväliseinät  
Ulkoseinien puurungot+eristys  
Viemäriasennus 1. kerros  
Iv-kanavienasennus  
Betonipintojen esioikaisu  
Yläpohjan puutyöt  
Vesikaton ponttilauta-asennus  
Väliseinämuuraus  
Katoksen liimapuupalkkiasennus

#### ALKAVAT TYÖT:

Sähkön kaapelireitit  
Vesikaton pintakermi  
Us-tuulensuojalevyt+koolaus  
Lvj-runkoasennus  
Iv-konehuoneen pinnoitus



Väliseinätyötä



2. kerros osaa B

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus  
91,50 %