



#### VALMISTUNEET TYÖT:

Yläpohjan puurakenteet  
Vesikaton saattaminen vedenpitäväksi

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

#### KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT:

Levyväliseinät  
Ulkoseinien puurungot+eristys  
Viemäriasennus 1. kerros  
Iv-kanavienasennus  
Betonipintojen esioikaisu  
Tasoitetyöt  
Iv-konehuoneen ulkoseinät  
Väliseinämuuraus  
Lämpöjohtorunkoasennus  
Sähkön kaapelireittiasennus

#### ALKAVAT TYÖT:

Levyväliseinät 2. kerros  
Betonikatsomo  
Us-tuulensuojalevyt+koolaus  
Vesikatteen pintahuopa-asennus  
Yläpohjan palokatkot



Tasoitetyötä




Iv-konehuoneen katon äänenvaimennuslevyasennus





Laatoituspohjaa



Vesikatteen pohjakermi asennettu

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus  
90,00 %