



VALMISTUNEET TYÖT:

Pvp-elementtiasennus purkurajan ulkoseinälle

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Tilavuuskaivuu osa A

Mittaukset

Raudoitus

Salaojitus

Perusmuurien muottityö

Pilarien muottityö osa B

Perustusten betonointi

Pohjaviemäriasennus

---

ALKAVAT TYÖT:

Anturat osa A

Sokkelelementtiasennus osa C

Yläpohja+räystäsrakenne purkurajalla

Sokkeleiden vesieristys

Sisäpuolen täyttötyö



Pvp-seinäelementtiasennus purkurajalla



Anturabetonointi

Terveisin Vesa,Mats,Antti,Nikke,Konsta

TR-mittaus 08.09 91,5 %