



VALMISTUNEET TYÖT:

Alapohjabetonointi osa A  
Alapohjaeristeasennus  
Seinäelementtiasennus osa B

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Mittaukset  
Raudoitus  
Vss-seinät  
1. kerroksen pilarit  
Perusmuurinvierustäytöt  
Sähköliittymän maanrakennustyöt  
Lattialämmitysputkiasennus  
Seinäelementtiasennus osa A

ALKAVAT TYÖT:

Alapohjabetonointi osa C  
Sähköliittymänkytkentä  
Sokkelikuorielementtiasennus osa B  
1. kerroksen katon muottityö



1. kerroksen seiniä asennettu



Viimeisen alapohjalohkon betonoinnin valmistelu

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus  
88,30 %