



VALMISTUNEET TYÖT:

1. kerroksen pilarit
Perusmuurinvierustäyttö
Seinäelementtiasennus osat A ja B'
Alapohjabetonoinnit
Sähkön liittymiskaapeidentuonti

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Mittaukset
Raudoitus
Vss-seinät
Seinäelementtiasennus osa C
Saumabetonoinnit

ALKAVAT TYÖT:

1. kerroksen katon muottityö
Sähköliittymänkytkentä
Sokkelikuorielementtiasennus osa B
Vss-seinien betonointi



Seinäelementtiasennus osa A



Sähkön liittymiskaapelit tuotu

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
88,30 %