



VALMISTUNEET TYÖT:

Sokkelikuorielementtiasennus 50 %  
Vss-seinäraudoitus  
Työmaasähkön kytkentä lopullisella liitoskaapelilla

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Sokkelikuorielementtiasennus  
Mittaukset  
1. kerroksen katon muottityö osa B  
Vss-seinät  
Seinäelementtiasennus osa C  
Saumabetonoinnit

ALKAVAT TYÖT:

1. kerroksen katon muottityö osa A  
Routalevyasennus+sokkelinvierustäytöt  
1. kerroksen katon raudoitus  
Vss-seinien betonointi  
Vss-välipohjan muottityö



Seinäelementtiasennus osa A



Sokkelikuorielementtiasennus

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus  
89,90 %