



VALMISTUNEET TYÖT:

Seinäelementtiasennus 1. kerros  
Porraselementtiasennus 1. kerros

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Vss-seinät  
Mittaukset  
1. kerroksen katon muottityö  
1. kerroksen katon raudoitus

---

---

---

---

---

---

---

---

ALKAVAT TYÖT:

Vss-seinien betonointi  
Vss-välipohjan muottityö

---

---



1. kerroksen porraselementit asennettu



1. kerroksen katon muottityö osa A

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus  
87,50 %