



VALMISTUNEET TYÖT:

Kaukolämpöliittymä
Salaojitus
Vss-alapohja

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Mittaukset
Raudoitus
Vss-seinät
1. kerroksen pilarit osa C
A-osan sisäpuolen täyttö
Pohjaviemäri- ja kaivoasennus
Sokkeleiden pystyeristeasennus
Alapohjaeristeasennus

ALKAVAT TYÖT:

Lattialämmitysasennus
B-osan lattiabetonointi



Näkymä lännestä



A-osan täyttötyöt

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
90,00 %